

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2022
na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Považská galéria umenia v Žiline
Sídlo:	Štefánikova 2, 010 01 Žilina
IČO:	36145190
DIČ:	2021459627
Štatutárny orgán:	Mgr. Miroslava Sikorová, riaditeľka
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000481889/8180
IBAN:	SK24 8180 0000 0070 0048 1889
Osoby oprávnené jednať v:	
- zmluvných veciach:	Mgr. Miroslava Sikorová
- realizačných veciach:	Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OSMaI ŽSK
Telefonický kontakt:	+421 415622522, +421 904 926 949
E-mail. adresa:	pgu@vuczilina.sk

d'alej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“.

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	HLINA s.r.o.
Sídlo:	Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:	45 354 618
DIČ:	2022982467
IČ DPH:	SK2022982467
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu:	2922833390/1 100
IBAN:	SK55 1 100 0000 0029 2283 3390
Štatutárny orgán:	Ing. Mária Hlinová, konateľ spoločnosti
Zapísaný v registri:	
Osoby oprávnené jednať v:	
- zmluvných veciach:	Ing. Mária Hlinová
- realizačných veciach:	Ing. Ján Hlina
Telefonický kontakt:	+421 903 786 325, +421 903 301 407
E-mail. adresa:	hlina@hlina.sk

d'alej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“.

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.1.2022 Zmluvu o dielo č. 1/2022 (d'alej ako „ZOD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa **vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti.**

Čl. II.
Predmet dodatku

**Bod (1) Termíny na vykonanie a odovzdanie jednotlivých druhov služieb diela
čl. IV. TERMÍNY VYKONANIA DIELA , sa mení nasledovne :**

**1.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby:
RPD**
do 16 (šestnásť) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 2 sa nemení charakter zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č. 2 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie Dodatku č. 2
3. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a CRZ.
4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 k zmluve zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne, bez tiesne a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Žiline, dňa 27.7.2022

V Liptovskom Mikuláši, dňa 27.7.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Považská galéria umenia v Žiline

HLINA s.r.o.